

汉沽管理区汉丰镇震新村 2023 年度一事一议村内公共活动场所项目建设实施方案

一、编制依据

为了规范一事一议财政筹劳，加强对一事一议财政筹劳工作的指导和监督管理，根据冀财规【2021】6号文《河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》的通知精神，结合我村实际，特制订本方案。

二、项目建设地点及负责人

震新村村民组境内，项目建设负责人陈连民。

三、项目建设的必要性

项目建成后取得的效益，受益群众 268 户 912 人。（改变建设前荒草丛生，私搭乱建，杂乱无章的状况。建成后使村庄整体面貌全面提升，人居环境进一步改善。）

四、项目规划设计、技术质量标准

项目主要工程量：

一、植树 1700 课其中冬青 110 棵，金叶榆 100 棵，海棠 900 株金叶白蜡；490 棵。二、人行道：宽 1 米，长 380 米、花砖铺设，三、河边护栏：高 1.2 米长：140 延米。四、主街两侧：白蜡树移栽、花砖修复。五、污水处理站路面硬化：宽 3 米、长 20 米。

穴围砌要整齐美观大方。

五、工程预算及资金筹措

该项目预算 276799.67 元，其中“一事一议”筹资 7902 元，申请财政补助 268897.67 元。

六、筹资筹劳方案

本项目所需资金于审批后 5 日完成。

筹资筹劳对象：本村户籍在册人口或所议事项收益人口；筹劳的对象为本村户籍在册人口或所议事项收益人口中男性 18 至 60 周岁、女性 18 岁至 55 周岁的劳动力。对政策规定的退出现役的伤残军人、在校就读的学生、孕妇或者分娩未满 1 年的妇女以及完全丧失劳动能力等村民的筹资筹劳任务进行减免。

筹资筹劳：筹资人口 912 人，减免 34 人，人均 9 元，实际筹资 7902 元。

七、项目招投（议）标

该项目采用村委会招标，对外发包形式。

八、开工时间及工期

该工程项目待县财政部门批复后，从 2023 年 11 月 2 日开始实施，施工时间 60 天。

九、项目实施及组织管理

经乡（镇）党委、乡（镇）政府研究，成立震新村“一事一议”项目工程指挥部，由震新村党支部、村委会负责项目

实施。乡（镇）农业服务中心、财政所具体负责项目实施、资金使用等监督管理，在施工期间，组织有关人员对该项目工程的质量标准，工程进度定期或不定期检查。群众共推的村民一事一议项目民主监督小组全程参与监督，保证该项目工程按质按量如期竣工。

震新村一事一议项目民主监督小组成员名单

组长：陈连好

成员：陈守敬 陈贺永 张西成 陈静时

十、工程竣工验收和后期管理

该项目工程竣工后，由项目施工方和村委会进行交接，搞好工程验收决算等相关资料的完善工作，由县项目主管部门及有关职能部门参加，对该项目工程进行全面竣工验收，作出书面验收报告（县级也可聘请第三方验收）。

该项目工程验收后，由村确定一名专职人员对该项目工程进行管护，以确保其长期性效益。

十一、结论

综上所述，该项目是一项投资小，村民期盼、社会效益大，有利村民生产生活的好项目，请上级部门批准为盼。

附： 1. 项目工程简略示意图

2. 项目设计图、项目预算表

汉沽管理区汉丰镇震新村村民委员会

2023年10月16日



汉沽管理区汉丰镇震新村一事一议筹资减免情况登记表

序号	减免对象姓名	身份证号	减免金额	减免理由
1	陈贺俊	130202195103187417	9	低保
2	王洪兰	130202195201047426	9	低保
3	陈连仓	130202194906087415	9	低保
4	陈利强	13020220001102741X	9	现役军人
5	陈联时	130202196303157436	9	低保
6	陈贺芦	130202196801267435	9	低保
7	陈贺福	130202195901207419	9	五保
8	陈田时	13020219500710743X	9	建档立卡户
9	高贺英	130202195210077424	9	建档立卡户
10	陈钢	130202196210127414	9	建档立卡户
11	陈宇欣	130202201104207422	9	建档立卡户
12	李全英	13020219702057468	9	低保
13	么淑珍	130202194207257411	9	五保
14	陈贺庆	130202195104207416	9	低保
15	石秀苹	130202196005267442	9	低保
16	陈雅山	130202199803217419	9	现役军人
17	陈平安	130202198109057414	9	现役军人
18	陈锁时	130202196210047473	9	低保
19	陈瑞超	130202200510017435	9	建档立卡户
20	毕满兰	130222197206252626	9	建档立卡户
21	崔兆兰	130202195704207428	9	低保
22	陈丽娜	130202198108087443	9	低保
23	陈西学	130202197203177434	9	低保
24	陈翠娟	130202197010127422	9	低保
25	陈陆时	130202196802157414	9	低保
26	陈七时	130202197505157439	9	低保
27	陈保华	130202197405237423	9	低保
28	陈秀荣	130202196001297425	9	低保
29	陈贺佳	130202198803307428	9	低保
30	刘露	130202200405287425	9	低保
31	陈佳旭	130202199204237418	9	现役军人
32	陈新雪	130202198906107429	9	孕妇
33	毕陈硕	130202200209167418	9	现役军人
34	陈磊	130202199208027418	9	现役军人
	合计		306	

汉沽管理区“一事一议”财政奖补筹资筹劳花名册



户主	家庭人口	劳动力	筹资金额	筹劳工日	自愿以资代劳金额	合计金额	同意签名	备注
陈连友	5		9			45	陈连友	
陈守辛	3		9			27	陈守辛	
陈术业	2		9			18	陈术业	
陈廷高	2		9			18	陈廷高	
陈焕海	3		9			27	陈焕海	
陈焕香	1		9			9	陈焕香	
陈贺丰	1		9			9	陈贺丰	
陈贺江	3		9			27	陈贺江	
陈更新	3		9			27	陈更新	
陈贺柱	4		9			36	陈贺柱	
陈守泽	3		9			27	陈守泽	
毕长华	2		9			18	毕长华	
陈巧立	3		9			27	陈巧立	
陈印双	4		9			36	陈印双	
陈守正	3		9			27	陈守正	
陈艳朝	3		9			27	陈艳朝	
陈守敬	2		9			18	陈守敬	
陈贺龙	2		9			18	陈贺龙	
陈守福	2		9			18	陈守福	
陈贺勇	4		9			36	陈贺勇	
陈守玉	4		9			36	陈守玉	
陈守东	3		9			27	陈守东	
陈贺路	3		9			27	陈贺路	
陈连广	5		9			45	陈连广	
陈连阔	5		9			45	陈连阔	
陈贺友	2		9			18	陈贺友	
陈春辛	3		9			27	陈春辛	
高学芝	3		9			27	高学芝	
陈守军	3		9			27	陈守军	
陈连庆	4		9			36	陈连庆	
郑秀芝	6		9			54	郑秀芝	
陈贺民	3		9			27	陈贺民	
陈术宗	4		9			36	陈术宗	
李淑芝	1		9			9	李淑芝	
陈贺全	4		9			36		

陈守龙	2	9		18	陈守龙
陈杰永	5	9		45	陈杰永
陈玉时	4	9		36	陈玉时
陈贺明	4	9		36	陈贺明
陈乃全	2	9		18	陈乃全
陈双利	5	9		45	陈双利
陈贺秋	4	9		36	陈贺秋
陈守艾	6	9		54	陈守艾
陈贺伟	2	9		18	陈贺伟
陈旭时	4	9		36	陈旭时
陈连好	4	9		36	陈连好
陈贺柏	3	9		27	陈贺柏
陈连喜	4	9		36	陈连喜
陈守运	3	9		27	陈守运
陈连林	4	9		36	陈连林
陈联时	1	9		9	陈联时
陈焕江	3	9		27	陈焕江
陈贺丰	2	9		18	陈贺丰
陈守安	1	9		9	陈守安
陈守合	2	9		18	陈守合
陈艳青	3	9		27	陈艳青
陈贺军	3	9		27	陈贺军
毕术清	4	9		36	毕术清
陈廷林	3	9		27	陈廷林
陈贺永	2	9		18	陈贺永
陈胜强	1	9		9	陈胜强
陈守朋	4	9		36	陈守朋
陈小玉	4	9		36	陈小玉
陈义志	2	9		18	陈义志
陈贺堂	4	9		36	陈贺堂
陈泽众	4	9		36	陈泽众
陈春山	5	9		45	陈春山
陈守志	2	9		18	陈守志
顾凤荣	8	9		72	顾凤荣
陈得高	5	9		45	陈得高
李继凤	4	9		36	李继凤
燕金平	1	9		9	燕金平
陈琳	4	9		36	陈琳
陈淑时	1	9		9	陈淑时
陈义礼	3	9		27	陈义礼
陈术胜	5	9		45	陈术胜
陈俊丰	2	9		18	陈俊丰
陈连民	4	9		36	陈连民

陈贺芳	5	9		45	陈贺芳
毕开芬	2	9		18	毕开芬
陈廷凯	4	9		36	陈廷凯
陈术桃	5	9		45	陈术桃
陈西德	4	9		36	陈西德
陈俊英	2	9		18	陈俊英
陈连余	3	9		27	陈连余
陈连井	3	9		27	陈连井
陈辉	5	9		45	陈辉
陈全时	3	9		27	陈全时
陈贺喜	4	9		36	陈贺喜
张西成	4	9		36	张西成
陈廷彩	4	9		36	陈廷彩
陈国旺	2	9		18	陈国旺
唐凤国	3	9		27	唐凤国
陈西中	2	9		18	陈西中
陈连锁	2	9		18	陈连锁
陈连浩	4	9		36	陈连浩
陈刚时	3	9		27	陈刚时
陈贺体	3	9		27	陈贺体
陈树良	5	9		45	陈树良
陈贺刚	2	9		18	陈贺刚
郑万月	2	9		18	郑万月
陈立新	1	9		9	陈立新
陈守卫	4	9		36	陈守卫
陈冬时	1	9		9	陈冬时
陈连三	3	9		27	陈连三
陈文香	2	9		18	陈文香
陈西高	4	9		36	陈西高
唐贺礼	4	9		36	唐贺礼
陈贺勤	6	9		54	陈贺勤
陈贺才	4	9		36	陈贺才
陈连秀	3	9		27	陈连秀
陈贺坤	4	9		36	陈贺坤
陈保时	4	9		36	陈保时
唐凤会	1	9		9	唐凤会
陈金城	4	9		36	陈金城
陈廷柏	1	9		9	陈廷柏
陈连双	3	9		27	陈连双
陈贺元	3	9		27	陈贺元
陈自利	4	9		36	陈自利
陈荣德	2	9		18	陈荣德
陈来时	2	9		18	陈来时

陈连利	4	9		36	陈连利
陈素祥	1	9		9	陈素祥
陈廷友	3	9		27	陈廷友
陈连君	1	9		9	陈连君
陈印海	3	9		27	陈印海
李淑代	3	9		27	李淑代
陈双勤	1	9		9	陈双勤
陈印贺	6	9		54	陈印贺
陈忠	4	9		36	陈忠
陈春元	3	9		27	陈春元
陈西贺	6	9		54	陈西贺
陈国辉	3	9		27	陈国辉
陈国强	3	9		27	陈国强
陈国付	4	9		36	陈国付
陈国友	4	9		36	陈国友
陈自强	1	9		9	陈自强
陈佳会	4	9		36	陈佳会
陈佳会	1	9		9	陈佳会
陈国永	5	9		45	陈国永
陈奇时	6	9		54	陈奇时
陈君时	5	9		45	陈君时
王朋芝	1	9		9	王朋芝
王玉芹	5	9		45	王玉芹
唐凤安	2	9		18	唐凤安
唐贺刚	3	9		27	唐贺刚
陈连欢	1	9		9	陈连欢
陈廷刚	3	9		27	陈廷刚
陈廷红	3	9		27	陈廷红
陈加良	4	9		36	陈加良
陈佳秀	3	9		27	陈佳秀
陈中时	3	9		27	陈中时
陈西卓	2	9		18	陈西卓
陈海时	3	9		27	陈海时
郭玉花	3	9		27	郭玉花
陈贵时	3	9		27	陈贵时
陈爱青	3	9		27	陈爱青
陈福时	7	9		63	陈福时
陈春福	6	9		54	陈春福
陈春田	2	9		18	陈春田
陈立军	3	9		27	陈立军
陈廷龙	3	9		27	陈廷龙
陈贺时	7	9		63	陈贺时
陈合时	6	9		54	陈合时

陈江时	5		9			45	陈江时
陈春时	1		9			9	陈春时
陈刚时	5		9			45	陈刚时
陈元时	4		9			36	陈元时
陈贺仔	3		9			27	陈贺仔
陈江时	6		9			54	陈江时
姜茂莲	2		9			18	姜茂莲
陈西洋	2		9			18	陈西洋
陈趁时	4		9			36	陈趁时
陈五时	4		9			36	陈五时
陈勤时	2		9			18	陈勤时
陈爱民	4		9			36	陈爱民
董跃时	5		9			45	董跃时
陈西好	2		9			18	陈西好
陈学成	2		9			18	陈学成
陈宾时	1		9			9	陈宾时
李秋英	1		9			9	李秋英
陈守闯	3		9			27	陈守闯
陈安时	5		9			45	陈安时
陈平时	4		9			36	陈平时
陈加俊	3		9			27	陈加俊
陈军	3		9			27	陈军
陈文中	3		9			27	陈文中
陈友时	1		9			9	陈友时
陈小兵	3		9			27	陈小兵
陈西明	3		9			27	陈西明
陈国良	3		9			27	陈国良
陈国柱	3		9			27	陈国柱
董跃祥	4		9			36	董跃祥
陈国成	1		9			9	陈国成
杜素芹	1		9			9	杜素芹
曹淑香	1		9			9	曹淑香
陈国平	6		9			54	陈国平
陈国青	3		9			27	陈国青
陈国洪	3		9			27	陈国洪
陈国静	2		9			18	陈国静
陈国柱	3		9			27	陈国柱
陈国华	1		9			9	陈国华
陈国柱	1		9			9	陈国柱
陈春华	3		9			27	陈春华
董高伟	4		9			36	董高伟
陈利民	2		9			18	陈利民
陈召时	5		9			45	陈召时

陈西双	4	9		36	陈西双
陈西刚	4	9		36	陈西刚
陈金岭	3	9		27	陈金岭
么同霞	3	9		27	么同霞
陈廷萍	4	9		36	陈廷萍
陈春刚	4	9		36	陈春刚
陈国东	1	9		9	陈国东
陈春民	3	9		27	陈春民
陈清时	2	9		18	陈清时
陈义胜	4	9		36	陈义胜
陈利时	5	9		45	陈利时
唐凤友	6	9		54	唐凤友
陈刚时	3	9		27	陈刚时
陈西邦	1	9		9	陈西邦
陈西新	4	9		36	陈西新
陈西存	1	9		9	陈西存
陈西会	8	9		72	陈西会
陈玲昌	2	9		18	陈玲昌
陈春民	3	9		27	陈春民
陈西才	6	9		54	陈西才
陈良时	5	9		45	陈良时
陈佳元	4	9		36	陈佳元
陈广时	3	9		27	陈广时
陈西强	5	9		45	陈西强
陈贵时	3	9		27	陈贵时
陈廷术	1	9		9	陈廷术
陈洪时	5	9		45	陈洪时
陈合时	3	9		27	陈合时
陈西强	4	9		36	陈西强
陈胜来	3	9		27	陈胜来
张秀玲	4	9		36	张秀玲
陈文军	3	9		27	陈文军
陈西安	3	9		27	陈西安
陈连彩	4	9		36	陈连彩
陈秀荣	3	9		27	陈秀荣
陈建时	5	9		45	陈建时
兰桂平	3	9		27	兰桂平
陈春喜	6	9		54	陈春喜
陈静元	3	9		27	陈静元
韦利云	2	9		18	韦利云
唐凤喜	7	9		63	唐凤喜
陈文兴	3	9		27	陈文兴
陈廷云	4	9		36	陈廷云

陈山时	4	9		36	陈山时	
陈敬	5	9		45	陈敬	
陈静玉	1	9		9	陈静玉	
赵淑兰	2	9		18	赵淑兰	
王洪井	5	9		45	王洪井	
陈静时	5	9		45	陈静时	
陈西言	4	9		36	陈西言	
陈西联	5	9		45	陈西联	
陈义福	3	9		27	陈义福	
陈西正	2	9		18	陈西正	
陈才时	4	9		36	陈才时	
陈全时	2	9		18	陈全时	
陈西元	2	9		18	陈西元	
陈伟	3	9		27	陈伟	
陈守路	3	9		27	陈守路	
陈乃敬	3	9		27	陈乃敬	
陈守高	1	9		9	陈守高	
陈守生	6	9		54	陈守生	
合计	878	9		7902		

村主任（签字）： 陈志民

填表人签字： 2023年10月16日

汉沽管理区汉丰镇震新村 2023年一事一议项目

村党支部提议会议记录

(2023年 10月 15日)

会议时分开始 时分结束	地点：村委办公室	主持人：陈连民		记录人：陈连民	
会议应到人数	3	实到人数	3	缺席人数	0
到会人员签名	陈连民 陈小东 王同国				
缺席人员名单					
列席人员名单					

会议内容	<p>支部书记 陈连民提议修建震新村村内公共活动场所工程，该项目建成后能解决村庄整体面貌全面提升，人居环境改善的问题。</p> <p>结合我村的实际，响应冀政办〔2011〕29号文件精神，项目资金来源须一事一议筹资筹劳，每人筹资9元，可筹资7902元，加上上级补贴资金，完全能完成1.植树，2.人行道花砖铺设，3.河边护栏，4.主街道两侧5.污水处理站路面硬化书记说，我村由于现在村内公共活动场所，严重影响村容村貌提升，经村“两委”多次走访调查，召开村民代表会进行谈论，应该将使村庄整体面貌全面提升，人居环境进一步改善。</p> <p>支部委员公同凤说，村内公共活动场所工程是为群众办好事，解决影响村容村貌提升问题。根据现实情况，每人筹资9元，群众都能负担起。我同意陈连民同志的提议。</p>
会议内容	

形成决议	村内公共活动场所，全村每人筹资 9 元。
表决情况	同意 3 人，不同意 0 人，放弃 0 人，本决议有效。
同意人员签名	陈红兵 陈小兵 唐翠英

主持人审核签名:

陈红兵

记录人签名: 唐翠英

汉沽管理区汉丰镇震新村 2023 年一事一议项目

村“两委”商议会议记录

(2023 年 10 月 15 日)

会议时分开始 时 分结束	地点：村委办公室	主持人：陈连民		记录人：唐贺玲	
会议应到人数	5	实到人数	5	缺席人数	
到会人员签名	陈连民 唐贺玲 公同凤 唐贺玲 陈小生				
缺席人员名单					
列席人员名单					
会议内容	<p>书记陈连民说，经支部研究，我村村内公共活动场所，须全村每人筹资 9 元。支部已形成决议。今天召开村两委班子会进行商议并制定方案。请大家说说自己的看法。</p> <p>陈贺永说，村内公共活动场所村内绿化是为群众办实事，办好事，我同意支部决议。</p> <p>支部委员公同凤说，村内公共活动场所是解决影响村容村貌提升问题，群众不会有意见。我同意支部决议。</p> <p>唐贺玲说，村内公共活动场所是群众办好事，让群众筹点资，出点都不会有什么意见。我同意支部的决议。</p> <p>陈小生说，根据群众的生活条件，每人筹资 9 元。群众完全能接受。我同意支部的意见。</p>				

会议内容	
形成决议	经村两委班子研究讨论并形成决议，震新村村内公共活动场所，全村筹资人口 878 人，人均 9 元，实际应筹资 7902 元。
表决情况	同意 5 人，不同意 0 人，放弃 0 人，本决议有效。
同意人员签名	陈小生 陈树国 陈爱永 唐敬玲 陈玉民

主持人审核签名: 陈建民

记录人签名: 唐敬玲

汉沽管理区汉丰镇震新村 2023 年一事一议项目

党员大会审议会议记录

(2023 年 10 月 16 日)

会议时分开始 时分结束	地点：村党员活动室	主持人：陈连民		记录人：陈连民	
会议应到人数	25	实到人数	18	缺席人数	7
到会人员签名	陈连生 陈连凯 陈连忠 陈连福 陈连敬 陈连伟 陈立冬 陈伟 陈连红 陈连国 陈连东 陈连娟 陈义礼 陈恩宇 陈连民 陈连好 陈亮时 陈连山				
缺席人员名单	陈秀云 陈宇梯 唐贺林 陈静玉 陈亮时 陈自强 陈贺群				
列席人员名单					
会议内容	支部书记陈连民宣读关于村内公共活动场所震新村村民一事一一筹资劳村两委班子形成的决议和方案。请党员审议。 党员代表陈守敬说，公共活动场所是为群众办实事、办好事，群众都很拥护。我赞成村两委班子的决议。				

会议内容	<p>党员代表陈义礼说，村内公共活动场所是解决影响村容村貌提升问题，是民心工程，群众都很拥护，我是党员，我带头筹资筹劳。</p> <p>党员代表陈西贺说，村内公共活动场所是为群众办实事，干部提高了威信，群众得到了实惠，我同意村两委班子的决议。</p> <p>最后，党员代表陈连好、董高伟、陈秋来等纷纷发言，都同意村两委班子的决议和实施方案并进行举手表决，一致通过村两委班子的决议和实施方案，形成决议。</p>
形成决议	<p>经村党员大会讨论并制定一事一议形成决议，震新村村内公共活动场所，全村筹资人口 878 人，人均 9 元，实际应筹资 7902 元。</p>
表决情况	<p>同意 18 人，不同意 0 人，放弃 0 人，本决议有效。</p>
同意人员签名	<p>陈连好 陈子华 陈西贺 陈义礼 陈海英 陈立冬 陈连红 陈伟 陈秋来 陈思亮 陈树林 陈亮时 陈立娟 陈向军 陈解放 陈辛东 陈连民</p>

主持人审核签名:

陈连好

记录人签名: 唐贺波

汉沽管理区汉丰镇震新村 2023 年一事一议项目

村民代表会议决议记录

(2023 年 10 月 16 日)

会议时分开始 时分结束	地点：村委会会议室	主持人：陈连民		记录人：唐贺玲	
会议应到人数	21	实到人数	17	缺席人数	4
到会人员签名	陈秋真 陈贺玲 陈义礼 张威 吴贺香 高贺俊 董立娟 侯佳 陈鹤时 常海伟 陈西贺 陈春柳 陈永敬 陈连民 陈连民 武文红 陈贺玲				
缺席人员名单	陈山时 陈小生 郭国军 陈连民				
列席人员名单					
会议内容	<p>书记陈连民宣读了村全体党员会议通过的关于村内公共活动场所一事一议筹资筹劳的决议和方案。群众代表吴贺香说，村内公共活动场所是为群众办实事、办好事。群众都很拥护，我赞成党员大会形成的决议。</p> <p>群众代表武文红说村内公共活动场所是解决影响村容村貌提升问题，是个民心工程，群众都很拥护，我赞成党员大会形成的决议。</p> <p>群众代表高贺俊说，村内公共活动场所是为群众办实事，干部提高了威信，群众得到了实惠，是件好事。我同意党员代表大会的决议。</p>				

会议内容	最后，群众代表侯佳、董力焕、张西成、陈春柳、唐贺玲、陈西贺等纷纷发言，都同意党员大会的决议和实施方案。并进行举手表决，一致通过村党员大会的决议和实施方案，形成决议。
形成决议	经村民代表大会讨论并形成决议，震新村村内公共活动场所，全村筹资人口 878 人，人均 9 元，实际应筹资 7902 元。
表决情况	同意 17 人，不同意 0 人，放弃 0 人，本决议有效。
同意人员签名	唐贺玲 陈文礼 张西成 侯佳 陈秋伟 高敬义 董立焕 丁海时 陈西贺 陈伟伟 武汉江 陈碧水 丁修敬 陈玉红 陈春柳 吴振华 陈连民

主持人审核签名:

陈连民

记录人签名: 唐贺玲

**村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记表

一、筹资筹劳方案：村内公共活动场所项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈连友	✓			陈连友
2	陈宇平	✓			陈宇平
3	陈木生	✓			陈木生
4	陈连高	✓			陈连高
5	陈焕海	✓			陈焕海
6	陈焕青	✓			陈焕青
7	陈贺丰	✓			陈贺丰
8	陈坝江	✓			陈坝江
9	陈更新	✓			陈更新
10	陈贺桂	✓			陈贺桂
11	陈宇泽	✓			陈宇泽
12	华长华	✓			华长华
13	陈印立	✓			陈印立
14	陈印双	✓			陈印双

村民代表（签字或盖章）：董立海

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈守正	✓			陈守正
2	陈艳朝	✓			陈艳朝
3	陈守敬	✓			陈守敬
4	陈梁龙	✓			陈梁龙
5	陈守福	✓			陈守福
6	陈坚勇	✓			陈坚勇
7	陈守玉	✓			陈守玉
8	陈守东	✓			陈守东
9	陈炎路	✓			陈炎路
10	陈连广	✓			陈连广
11	陈莲阳	✓			陈莲阳
12	陈贤友	✓			陈贤友
13	陈春平	✓			陈春平
14	高学芝	✓			高学芝

村民代表（签字或盖章）：陈守敬

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈守军	✓			陈守军
2	陈连庆	✓			陈连庆
3	郑秀芝	✓			郑秀芝
4	陈贤民	✓			陈贤民
5	陈木宝	✓			陈木宝
6	李淑芝	✓			李淑芝
7	陈添芝	✓			陈添芝
8	陈帮全	✓			陈帮全
9	陈守龙	✓			陈守龙
10	陈杰永	✓			陈杰永
11	陈宝财	✓			陈宝财
12	陈翠明	✓			陈翠明
13	陈八宝	✓			陈八宝
14	陈双利	✓			陈双利

村民代表（签字或盖章）：陈春柳

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈梁秋	✓			陈梁秋
2	陈学文	✓			陈学文
3	陈留伟	✓			陈留伟
4	陈旭时	✓			陈旭时
5	陈连加	✓			陈连加
6	陈梁柏	✓			陈梁柏
7	陈连喜	✓			陈连喜
8	陈学运	✓			陈学运
9	陈连林	✓			陈连林
10	陈耿时	✓			陈耿时
11	陈焕江	✓			陈焕江
12	陈梁丰	✓			陈梁丰
13	陈学安	✓			陈学安
14	陈学合	✓			陈学合

村民代表（签字或盖章）：陈梁秋

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
	陈艳青	✓			陈艳青
	陈建军	✓			陈建军
	毕木清	✓			毕木清
	陈连林	✓			陈连林
	陈翠花	✓			陈翠花
	陈胜强	✓			陈胜强
	陈宇朋	✓			陈宇朋
	陈虹	✓			陈虹
	陈义志	✓			陈义志
	陈敬堂	✓			陈敬堂
	陈泽友	✓			陈泽友
	陈春山	✓			陈春山
	陈守志	✓			陈守志
	顾凤英	✓			顾凤英

村民代表（签字或盖章）：丁红云

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记表



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈得高	✓			陈得高
2	李继凤	✓			李继凤
3	陈金平	✓			陈金平
4	陈琳	✓			陈琳
5	陈淑时	✓			陈淑时
6	陈义礼	✓			陈义礼
7	陈术胜	✓			陈术胜
8	陈俊丰	✓			陈俊丰
9	陈连民	✓			陈连民
10	陈贤芳	✓			陈贤芳
11	华开芳	✓			华开芳
12	陈连凯	✓			陈连凯
13	陈术桃	✓			陈术桃
14	陈西德	✓			陈西德

村民代表（签字或盖章）：唐峻玲

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈俊英	✓			陈俊英
2	陈连华	✓			陈连华
3	陈连井	✓			陈连井
4	陈连海	✓			陈连海
5	陈连财	✓			陈连财
6	陈奖喜	✓			陈奖喜
7	张丽成	✓			张丽成
8	陈连彩	✓			陈连彩
9	陈连庆	✓			陈连庆
10	唐凤国	✓			唐凤国
11	陈连中	✓			陈连中
12	陈连锁	✓			陈连锁
13	陈连波	✓			陈连波
14	陈刚时	✓			陈刚时

村民代表（签字或盖章）：陈义礼

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈翠体	✓			陈翠体
2	陈树良	✓			陈树良
3	陈翠刚	✓			陈翠刚
4	郑万月	✓			郑万月
5	陈立新	✓			陈立新
6	陈翠卫	✓			陈翠卫
7	陈冬时	✓			陈冬时
8	陈连三	✓			陈连三
9	陈文秀	✓			陈文秀
10	陈丽高	✓			陈丽高
11	唐翠礼	✓			唐翠礼
12	陈翠勤	✓			陈翠勤
13	陈翠才	✓			陈翠才
14	陈连秀	✓			陈连秀

村民代表（签字或盖章）： 张翠文

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记

表



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈振坤	✓			陈振坤
2	陈保财	✓			陈保财
3	董月金	✓			董月金
4	陈金城	✓			陈金城
5	陈连柏	✓			陈连柏
6	陈连双	✓			陈连双
7	陈耀元	✓			陈耀元
8	陈自利	✓			陈自利
9	陈荣俊	✓			陈荣俊
10	陈采财	✓			陈采财
11	陈连利	✓			陈连利
12	陈连祥	✓			陈连祥
13	陈连友	✓			陈连友
14	陈连君	✓			陈连君

村民代表（签字或盖章）：陈连君

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记表



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈印海	✓			陈印海
2	李淑代	✓			李淑代
3	陈双勤	✓			陈双勤
4	陈印波	✓			陈印波
5	陈忠	✓			陈忠
6	陈春云	✓			陈春云
7	陈西翠	✓			陈西翠
8	陈国辉	✓			陈国辉
9	陈国强	✓			陈国强
10	陈国伟	✓			陈国伟
11	陈国友	✓			陈国友
12	陈自强	✓			陈自强
13	陈佳名	✓			陈佳名
14	陈德国家	✓			陈德国家

村民代表（签字或盖章）：武文江

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记表



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈奇时	✓			陈奇时
2	陈居时	✓			陈居时
3	王朋芝	✓			王朋芝
4	王云芹	✓			王云芹
5	周月华	✓			周月华
6	高贺刚	✓			高贺刚
7	陈喜欢	✓			陈喜欢
8	陈达刚	✓			陈达刚
9	陈连红	✓			陈连红
10	陈加良	✓			陈加良
11	陈佳秀	✓			陈佳秀
12	陈中叶	✓			陈中叶
13	陈西革	✓			陈西革
14	陈海时	✓			陈海时

村民代表（签字或盖章）：陈连红

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	郭玉花	✓			郭玉花
2	陈景时	✓			陈景时
3	陈爱青	✓			陈爱青
4	陈福时	✓			陈福时
5	陈春福	✓			陈春福
6	陈春田	✓			陈春田
7	陈四军	✓			陈四军
8	陈进龙	✓			陈进龙
9	陈景时	✓			陈景时
10	陈名时	✓			陈名时
11	陈江时	✓			陈江时
12	陈春时	✓			陈春时
13	陈刚时	✓			陈刚时
14	陈元时	✓			陈元时

村民代表（签字或盖章）：吴敬华

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈贤化	✓			陈贤化
2	陈记财	✓			陈记财
3	姜振花莲	✓			姜振花莲
4	陈西洋	✓			陈西洋
5	陈超财	✓			陈超财
6	陈五财	✓			陈五财
7	陈勤财	✓			陈勤财
8	陈爱民	✓			陈爱民
9	董跃财	✓			董跃财
10	陈西财	✓			陈西财
11	陈学成	✓			陈学成
12	陈冀财	✓			陈冀财
13	李秋英	✓			李秋英
14	陈平同	✓			陈平同

村民代表（签字或盖章）：高峻

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记表

表

一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.07 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈安时	✓			陈安时
2	陈平时	✓			陈平时
3	陈加俊	✓			陈加俊
4	陈军	✓			陈军
5	陈文中	✓			陈文中
6	陈瓦时	✓			陈瓦时
7	陈怡	✓			陈怡
8	陈丽明	✓			陈丽明
9	陈国良	✓			陈国良
10	陈国柱	✓			陈国柱
11	董跃祥	✓			董跃祥
12	陈国庆	✓			陈国庆
13	杜素芹	✓			杜素芹
14	贾淑霞	✓			贾淑霞

村民代表（签字或盖章）：陈丽明

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈国平	✓			陈国平
2	陈国青	✓			陈国青
3	陈国洪	✓			陈国洪
4	陈国群	✓			陈国群
5	陈国权	✓			陈国权
6	陈国华	✓			陈国华
7	陈国柱	✓			陈国柱
8	陈国华	✓			陈国华
9	董高伟	✓			董高伟
10	陈利民	✓			陈利民
11	隋易财	✓			隋易财
12	陈西双	✓			陈西双
13	陈西刚	✓			陈西刚
14	陈金峰	✓			陈金峰

村民代表（签字或盖章）：

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记表



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资 276799.67 元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	何霞	√			何霞
2	陈建	√			陈建
3	陈春刚	○			陈春刚
4	陈国东	√			陈国东
5	陈昌民	—			陈昌民
6	陈渴财	√	√		陈渴财
7	陈龙财	√			陈龙财
8	陈利财	√			陈利财
9	唐凤友	○			唐凤友
10	陈刚财	√			陈刚财
11	陈丽邦	√			陈丽邦
12	陈西新	√			陈西新
13	陈丽存	√			陈丽存
14	陈丽金	√			陈丽金

村民代表（签字或盖章）：何霞

震新村一事一议筹资筹劳村民代表征求农户意见登记



一、筹资筹劳方案：村内绿化项目预计投资~~276799.67~~元。全村可筹资人数 912 人，预计减免 34 人，实际可筹资人数 878 人，人均筹资 9 元，可实际筹资 7902 元；

二、农户意见

序号	农户姓名	意见			签名或盖章
		赞成	反对	弃权	
1	陈敬	✓			陈敬
2	陈敬玉	✓			陈敬玉
3	赵淑兰	✓			赵淑兰
4	王洪井	✓			王洪井
5	陈静时	✓			陈静时
6	陈丽言	✓			陈丽言
7	陈西波	✓			陈西波
8	陈义福	✓			陈义福
9	陈西正	✓			陈西正
10	陈才时	✓			陈才时
11	陈金时	✓			陈金时
12	陈乃敬	✓			陈乃敬
13	陈西高	✓			陈西高
14	陈学生	✓			陈学生

村民代表（签字或盖章）：陈静时

震新村 2023 年一事一议项目招投标方案

经村两委研究，村民代表会讨论通过，对震新村 2023 年度一事一议项目进行公开招投标。为规范招标行为，约束招、投标双方，顺利完成工程招投标工作，特制定本方案。

一、经过村民代表会议选举产生了发包工作小组

组长：陈连民

成员：陈贺永 唐贺玲 公同凤

二、工程质量监督小组

组长：陈连好

成员：陈守静 张西成

三、标的：震新村 2023 年度一事一议项目（具体见图纸），
不允许超范围施工。

四、标底：全部工程总款 276799.67 元。

五、施工期限：2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日，工
期 2 个月。

六、付款方式：

1、工程完工后进行验收，验收合格后拨付。2、10% 工程
质量保证金，工程竣工期满 1 年后，经验收合格退还 10% 工
程质量保证金。

七、持建筑三级及以上资质及相关材料参与投标。每个资质

单位只能办理一份委托。不接受联合投标。

八、投标人必须缴纳投标保证金 2 万元，方能投标。投标方必须符合投标要求，进行投标，否则不退还投标保证金。中标方签订合同，进场施工后，保证金退还。如未中标，保证金退回。

缴纳投标合同保证金，截止时间 2023 年 11 月 1 日 17:00 止。

缴费账户：汉丰镇农村财务核算中心

账号：377002011000291

九、施工要求：必须按工程设计图纸及预算说明进行施工。

十、投标方案：采取网上邮箱投标的方法，投标金额低者中标。

十一、邮箱投标时间：2023 年 11 月 2 日 8:00--9: 00

开标时间：2023 年 11 月 2 日 9: 30

开标地点：汉丰镇政府

十二、出现相同标书时，由当事双方协商解决，协商不成，由当事方以投标金额为标底进行新一轮的投标，投标金额低者中标。再次出现相同标书，抽签确定中标方。中标方不允许弃标，否则扣留全部投标保证金。

十三、中标方中标后签订正式合同 2 日内必须进场施工，否则视为弃标，工程保证金不退，另行招标。

十四、发包方对承包方的施工质量和进度有监督权。

- 十五、中标方必须严格按照工程要求进行施工。
- 十六、在施工期间，施工人员发生伤亡及其他事故，由中标方自己承担，发包方概不负责。
- 十七、在施工期间所需各种设备由承包方自己负责。
- 十八、承包方必须在规定的时间内完工，如误工期，发包方有权终止合同，并扣留剩余保证金归村委会所有，并拒付工程款，另行组织招标。

投标邮箱:HFZzhenxin@163.com



公示

2023年村内一事一议工程项目：村内公共活动场
所工程，由康山市健成市政园林绿化工程有限公司中
标，中标金额 276799 元。

康庄村村委会

2023.11.2

困难时，我们会伸出援助之手，齐心
协力帮您脱困，防止返贫致贫。

热线电话：12317、12345



唐山市乡村振兴局

河北省乡村振兴局

验收报告

镇领导：

震新村2023年被“一事一议”工程于2023年11月2日开工建设，于2023年12月10日竣工。

一、工程情况如下：

(一) 草坪公园提升改造工程：

1. 植树：1700棵，其中冬青球110棵，球径60公分，金叶槐100棵直径10公分，金枝槐100棵直径10公分，海棠900棵直径10公分，金叶白蜡490棵直径10公分，全部完成，成活率达99%。

2. 人行道：宽1米，长380米， $10 \times 20 \times 6$ 厘米花砖铺设。 $10 \times 50 \times 15$ 厘米路边石砌边。

3. 河边护栏：铁方管浸塑护栏，混凝土打墩，护栏高1.2米，长140延米，美观坚固。

(二) 主街两侧白蜡树移栽，150棵，花砖修复完工，整齐美观。

(三) 污水处理站路面硬化：宽3米，长20米，厚20厘米，坚固平整。

二、工程现已完工，经村两委及村民代表现场验收，质量符合

施工要求，验收合格。

验收时间：2023年12月13日

陈学敬

陈进风

陈敬之

陈学敬

董高伟

张海成

陈秋来



附件1:

河北省农村综合改革项目建设审批表

县 汉丰 乡(镇)

霞新 村(盖章)

项目名称	村内公共活动场所项目		项目年度	2023年		
负责人	陈连民		联系方式	13682018619		
项目主要内容	<p>1.植树:100棵,其中冬青110棵、金叶榆60棵、海棠900株、金叶白蜡470棵、金银花100棵,2人行道宽1米长38米 2.道路建设:10x50x15厘米路边石砌边 3.河边护栏:钢管通透护栏,泥土地面打坡打栏高1.2米长140米美观坚固 4.美丽乡村建设:150棵花树修复及整理美观 5.污水处理站路面硬化完成长20米宽2.2米 6.绿化带整理</p>					
项目基本情况	农村人口数(人)	912	劳动力人口数(人)		户数(户)	293
项目预算总额(元)	276799	货币形式的村级筹资合计(不含筹劳折资、以物折资等)	7902	村民筹资	7902	
				村集体积累		
				社会捐助		
	非货币形式的村级筹资(筹劳折资、以物折资等)	268897	其它投入资金			
			中央乡级奖补	268897		
			县级奖补			
财政奖补资金合计	268897	市级奖补				
		省级奖补				
乡镇主管站所意见	 年 月 日		县级其它相关部门意见		 (盖章) 年 月 日	
县级财政部门意见	 (盖章) 年 月 日		县级其它相关部门意见		 (盖章) 年 月 日	

- 注: 1. 项目名称在一事一议财政奖补、美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展等年度重点任务中选择填列;
 2. 一事一议财政奖补项目信息要与相应的监管系统数据一致;
 3. 筹劳折资金额=村民筹劳工日*20元;
 4. 县级其它相关部门指财政以外的县级发改、住建、规划等部门, 农村综合改革项目若涉及该部门则签署意见, 否则不签署。

附件2:

河北省农村综合改革项目建设预算书

县 汉丰 乡(镇)

霞新 村(盖章)

编制人 陈连民

编制日期 2023.10.16

项目名称	村内公共活动场项目	项目年度	2023年
项目总预算(元)			
预算明细	明细项目	工程量及预算明细	金额(元)
	植树	170棵，其中冬青10棵，金叶榆100棵，海棠90棵 金叶白蜡490棵 金枝槐100棵	
	人行道	宽1米长380米 10x20x6厘米花砖铺设 10x50x15厘米 路边石砌边	201399 38000
	河边护栏	铁方管塑钢护栏，混凝土打墩 护栏高1.2米 长140延米，美观坚固	11200
	主街两侧白蜡	树移栽150棵，花砖修复完工，整齐美观	21200
	污水处理站	路面硬化宽3米长20米 厚20厘米，坚固平整	5000
审核部门意见	 (盖章) 130209年月日		

注：项目名称在一事一议财政奖补、美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展等年度重点任务中选择填列。

附件3:

河北省农村综合改革项目验收报告

县

乡(镇)

震 焱

村(盖章)

项目名称	2023年造一事一议	项目年度	2023
施工单位	唐山市程成市政园林绿化工程有限公司	开工时间	2023.11.2
完工时间	2023.12.10	验收时间	2023.12.19
验收情况及结论	<p>村内草坪广场植树100棵，铺设人行道宽1米，长380米，护栏高1.2米，长140延米，移植白蜡树150棵，路面硬化长20米，宽3米。工程已经完工，经财政局、农业农村局、住建局，汉丰镇现场验收，符合一事一议要求。</p>		



注: 项目名称在一事一议财政奖补、美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展等年度重点任务中选择填列。

附件4:

河北省农村综合改革项目资金申领表

县 汉丰 乡(镇) 新村(盖章)

项目名称	村内公共活动场所项目			项目年度		
内 容	合计	村级筹资	市级奖补	县级奖补	市级奖补	省级奖补
项目总预算 (元)	276799	7902	268897			
已申领资金 (元)						
本次申领资金 (元)	276799	7902	268897			
资金余额 (元)						
申领资金 项目明细	项目明细及工程量					申领资金 (元)
	植树: 1700棵. 其中冬青110棵. 金叶榆100棵. 金叶槐100棵 海棠900株. 金叶白蜡490棵					201399
	人行道: 宽1米. 长380米. 10x20x60厘米花砖铺设, 10x50 X15厘米. 路边石砌边					38000
	河边护栏: 铁管塑钢护栏. 混凝土打墩. 护栏高1.2米 长140近米. 美观坚固					11200
	主街两侧白蜡树移栽 150棵. 花砖修复完工 整齐美观					21200
	污水处理站. 路面硬化: 宽3米 长20米 厚20厘米 坚固平整					5000
	工程已完工					
审核部门意见	 (盖章) 审核人签字: 年 月 日					

- 注: 1. 项目名称在一议一财政奖补、美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展等年度重点任务中选择填列;
2. 项目总预算及村级筹资有关数据仅指货币形式资金;
3. 审核部门指负责办理资金清算的乡镇或县级财政部门。

附件5:

河北省农村综合改革项目建设决算书

县 双丰 乡(镇)

村(盖章)

编制人 陈立民 编制日期 12.13

项目名称	村内公共活动场所项目	项目年度	2023年
项目总预算(元)	276799	项目总决算(元)	276799
明细项目	工程量及决算明细	金额(元)	
植树	共1700棵. 其中青110棵. 金叶榆100棵. 海棠900株 金叶白蜡490棵. 金枝槐100棵	201399	
人行道	宽1米. 长380米. 10X20X6厘米花砖铺设 10X50X15厘米路边石砌边	38000	
河边护栏	铁方管浸塑护栏. 混凝土打坡 护栏高1.2米 长140延米 美观坚固	11200	
主街两侧白蜡树	移栽150棵. 花砖修复完工. 整齐美观	21200	
污水处理站	路面硬化宽3米 长20米 厚20厘米 坚固平整 工程已完工	5000	
审核部门意见	1302090104278 双丰镇人民政府(盖章) 年 月 日		

注: 项目名称在一事一议财政奖补、美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展等年度重点任务中选择填列。

013002100204

河北增值税普通发票
No 24944499
013002100204
24944499

开票日期: 2024年01月23日



名称: 唐山市汉沽管理区汉丰镇襄新村委员会
纳税人识别号: 94130207ME3215315H
地址、电话: 河北省唐山市汉沽管理区
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
				253944.04	22854.96	9%	22854.96

合
计

⑥贰拾柒万陆仟柒佰玖拾玖元整

(小写) ￥276799.00

税率 (2021) 122号 河北省交通运输厅制

名称: 唐山市程成市政园林绿化工程有限公司 纳税人识别号: 91130200799581917N 地址、电话: 唐山市路北区清科园207楼8号13703385988 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司唐山长宁道支行13050162570800000195	备注: 建筑服务发生地:河北省唐山市汉沽管理区建筑项目名称:2023年度襄新村一事一议硬化道路项目(襄新村至:否)
---	---

收款人:

复核:

开票人: 张力方

销售方

发票专用章

